



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ จช. ๐๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

สัญญาเลขที่ จช.๐๓๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดย นายอรุณ ศรีระยัย กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หรือโดย นายสุเทพ แยมพิณิจ ผู้รับมอบอำนาจ ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ จช.๐๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ในสัญญาข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งานงวดที่ ๖ มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๘,๓๓๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งไม้เทียมงานรั้วทั้งหมด แล้วเสร็จ งานติดตั้งประตูรั้วทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งแผ่นโลหะเส้นยาวแบบเรียบงานป้ายทาวเวอร์ทั้งหมด แล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบลิฟต์ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานโครงสร้างพื้นงานถนน และงานเชื่อมทางเข้าออกกับทางสาธารณะทั้งหมด แล้วเสร็จ งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่องานรั้วแล้วเสร็จ งานโครงสร้างเสา คานงานรั้วแล้วเสร็จ งานโครงสร้างหลังคา และมุงหลังคางานอาคารป้อมยาม ๑,๒ แล้วเสร็จ งานผนังก่ออิฐงานอาคารป้อมยาม ๑,๒ และรั้วแล้วเสร็จ งานฉาบปูนงานรั้ว แล้วเสร็จ งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ โครงสร้างคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดงานอาคารป้อมยาม ๑,๒ และฐานพระภูมิ แล้วเสร็จ งานทดสอบระบบปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา งานทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด และงานอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานจนครบถ้วนทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ภายในระยะเวลา ๒๔๐ (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

/แก้ไขเป็น....

✕

ysh

แก้ไขเป็น

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) ๘,๘๒๐,๔๙๑.๖๓ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด บาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและสื่อ ทั้งหมด แล้วเสร็จ งานเมนระบบไฟฟ้าอาคาร Milk Land และป้อมยาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบ สุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด แล้วเสร็จ งานติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ งานติดตั้ง สุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ งานติดตั้งเหล็กกล่องงานรั้วทั้งหมด แล้วเสร็จ งาน ติดตั้งประตูรั้วทั้งหมด แล้วเสร็จ งานติดตั้งแผ่นโลหะเส้นยาวแบบเรียบงานป้ายทาวนเวอร์ทั้งหมด แล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ งานระบบลิฟต์ทั้งหมด แล้วเสร็จ งานโครงสร้างพื้น งานถนน และงานเชื่อมทางเข้าออกชั่วคราวกับทางสาธารณะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานโครงสร้างฐานรากและ เสาตอม่องานรั้ว แล้วเสร็จ งานโครงสร้างเสา คาน งานรั้ว แล้วเสร็จ งานโครงสร้างหลังและมุงหลังคา งาน อาคารป้อมยาม ๑,๒ แล้วเสร็จ งานผนังก่ออิฐงานอาคารป้อมยาม ๑,๒ แล้วเสร็จ งานฉาบปูนงานรั้ว แล้วเสร็จ งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดงานอาคารป้อมยาม ๑,๒ และฐาน พระภูมิ แล้วเสร็จ งานทดสอบระบบปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา งานทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดและงานอื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาและ เอกสารแนบท้ายสัญญาจนครบถ้วนทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๑๙ ภายในระยะเวลา ๒๔๐ (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

นอกจากข้อความตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาต่างตกลงให้ยึดถือข้อความ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมพร ศรีเมือง)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายสุเทพ แยมพิณ)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางรัตนา พลสมิคร)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสุพัตนา สุวรรณรัตน์)